

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan Maret 2021

Jml Kegiatan 34 kegiatan  
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana 3 kegiatan  
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan 31 kegiatan  
 Jml Kegiatan Sdh Selesai 0 kegiatan

Jml Keluaran 213 keluaran  
 Jml Keluaran Blm Terlaksana 80 keluaran  
 Jml Keluaran Sdg Berjalan 111 keluaran  
 Jml Keluaran Sdh Selesai 22 keluaran

Anggaran Total 5.082.420.972  
 Proyeksi Anggaran 5.082.420.972  
 Selisih Anggaran 0

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>KEMANTREN MANTRIJERON</b>				29,02		9.584.315.458	0	0,4500	22,7215	-6,3012	0,1022	263.944.967	2,75	0,01	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SRI SUDARSIH, S.Pd.		75,29		3.060.000	0	0,0602	68,2345	-7,0590	0,0411	1.695.000	55,39	0,03	
	Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja		2,00 dokur	65,	6 Bulan	2.160.000		70,59	55,00	-10,00	38,82	795.000	36,80556	25,98104	sesuai tatakala
	Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Progra		1,00 Berita	100,	2 Bulan	900.000		29,41	100,00	0,00	29,41	900.000	100	29,41	selesai
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SRI SUDARSIH, S.Pd.		50,		960.000	0	0,0189	50,0000	0,0000	0,0095	0	0,00	0,00	
	Penyusunan Anggaran OPD Tahun 2021		4,00 dokur	50,	4 Bulan	960.000		100,00	50,00	0,00	50,00	0	0	0	SPJ masuk BKU April
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SRI SUDARSIH, S.Pd.		27,5		14.400.000	0	0,2833	7,3350	-20,1640	0,0208	840.000	5,83	0,02	
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Re		6,00 dokur	30,	5 Bulan	2.400.000		16,67	0,00	-30,00	0,00	0	0	0	tatakala mundur
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Re		3,00 dokur	33,33	7 Bulan	2.880.000		20,00	0,00	-33,33	0,00	0	0	0	tatakala mundur
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2,00 dokur	25,	4 Bulan	1.200.000		8,33	0,00	-25,00	0,00	0	0	0	tatakala mundur
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kine		4,00 dokur	20,83	8 Bulan	5.760.000		40,00	10,00	-10,83	4,00	360.000	6,25	2,5	dicukupkan dengan 1 kegiatan
	Pengelolaan Website OPD		12,00 Bula	25,	4 Bulan	1.200.000		8,33	0,00	-25,00	0,00	0	0	0	tatakala mundur
	Perjanjian Kinerja dan Perubahannya		2,00 dokur	50,	4 Bulan	960.000		6,67	50,00	0,00	3,34	480.000	50	3,335	sesuai tatakala
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SRI SUDARSIH, S.Pd.		25,		2.800.000	0	0,0551	25,0000	0,0000	0,0138	700.000	25,00	0,01	
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		32,00 doku	25,	4 Bulan	2.800.000		100,00	25,00	0,00	25,00	700.000	25	25	sesuai tatakala
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SRI SUDARSIH, S.Pd.		25,		1.600.000	0	0,0315	25,0000	0,0000	0,0079	400.000	25,00	0,01	
	Bahan Pelaksanaan Verifikasi		12,00 doku	25,	4 Bulan	1.600.000		100,00	25,00	0,00	25,00	400.000	25	25	sesuai tatakala
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	SRI SUDARSIH, S.Pd.		25,		1.440.000	0	0,0283	0,0000	-25,0000	0,0000	0	0,00	0,00	
	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		12,00 doku	25,	4 Bulan	1.440.000		100,00	0,00	-25,00	0,00	0	0	0	Sim akuntansi belum mengakomodir
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SRI SUDARSIH, S.Pd.		33,33		900.000	0	0,0177	33,0000	-0,3300	0,0058	228.000	25,33	0,00	
	Laporan Keuangan Akhir Tahun		1,00 dokur	33,33	3 Bulan	900.000		100,00	33,00	-0,33	33,00	228.000	25,33333	25,33333	sesuai tatakala
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SRI SUDARSIH, S.Pd.		33,33		720.000	0	0,0142	33,0000	-0,3300	0,0047	200.000	27,78	0,00	
	Bahan Tanggapan Pemeriksaan		2,00 dokur	33,33	3 Bulan	720.000		100,00	33,00	-0,33	33,00	200.000	27,77778	27,77778	sesuai tatakala
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SRI SUDARSIH, S.Pd.		25,		1.600.000	0	0,0315	25,0000	0,0000	0,0079	0	0,00	0,00	
	Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran		14,00 doku	25,	4 Bulan	1.600.000		100,00	25,00	0,00	25,00	0	0	0	sesuai tatakala
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SRI SUDARSIH, S.Pd.		0,		800.000	0	0,0157	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,00	0,00	
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		1,00 dokur	0,	2 Bulan	800.000		100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	tatakala juni
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SRI SUDARSIH, S.Pd.		29,21		9.587.150	0	0,1886	10,0000	-19,2100	0,0189	0	0,00	0,00	
	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan		10,00 jenis	29,21	4 Bulan	9.587.150		100,00	10,00	-19,21	10,00	0	0	0	Proses SPJ

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SRI SUDARSIH, S.Pd.		46,65		48.651.820	0	0,9573	41,5301	-5,1234	0,3976	6.745.020	13,86	0,13	
	Alat Tulis Kantor		67.00 jenis	47,	4 Bulan	35.440.720		72,85	47,00	0,00	34,24	5.444.320	15,36176	11,19105	spj masuk bulan april
	Bahan/ Alat-alat/ Perlengkapan Kantor/ rumah tan		15.00 jenis	40,	2 Bulan	5.672.000		11,66	16,00	-24,00	1,87	325.900	5,745769	0,669957	spj masuk bulan april
	Bahan Kebersihan		11.00 jenis	50,	2 Bulan	7.539.100		15,50	35,00	-15,00	5,43	974.800	12,92993	2,004138	sesuai kebutuhan dan spj masuk bulan april
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SRI SUDARSIH, S.Pd.		36,45		32.182.500	0	0,6332	26,2910	-10,1610	0,1665	2.409.600	7,49	0,05	
	Barang Cetak		7.00 jenis	50,	3 Bulan	10.382.500		32,26	50,00	0,00	16,13	0	0	0	SPJ bulan april
	Pengadaan Surat-Surat/ Dokumen		100000.00	30,	5 Bulan	21.800.000		67,74	15,00	-15,00	10,16	2.409.600	11,05321	7,487445	sesuai kebutuhan
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SRI SUDARSIH, S.Pd.		22,		56.665.000	0	1,1149	17,0000	-5,0000	0,1895	6.410.000	11,31	0,13	
	Makan Minum Rapat		152.00 kali	22,	11 Bulan	56.665.000		100,00	17,00	-5,00	17,00	6.410.000	11,3121	11,3121	spj masuk bulan april
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SRI SUDARSIH, S.Pd.		38,		21.349.200	0	0,4201	12,5000	-25,5000	0,0525	1.500.000	7,03	0,03	
	Bahan Komputer/ Printer		8.00 jenis	38,	4 Bulan	21.349.200		100,00	12,50	-25,50	12,50	1.500.000	7,026024	7,026024	spj masuk bulan april
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SRI SUDARSIH, S.Pd.		96,99		8.960.000	0	0,1763	12,2550	-84,7300	0,0216	1.080.000	12,05	0,02	
	Materai		840.00 lem	100,	1 Bulan	8.400.000		93,75	12,00	-88,00	11,25	990.000	11,78571	11,04911	sesuai kebutuhan spj masuk bulan april
	Pengiriman Dokumen		240.00 dok	100,	1 Bulan	200.000		2,23	0,00	-100,00	0,00	0	0	0	sesuai dengan kebutuhan
	Surat Keluar		470.00 sur	50,	2 Bulan	180.000		2,01	50,00	0,00	1,01	90.000	50	1,005	sesuai tata kala
	Surat Masuk		1300.00 su	0,	2 Bulan	180.000		2,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	sesuai tata kala
17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SRI SUDARSIH, S.Pd.		24,39		66.000.000	0	1,2986	24,3919	0,0000	0,3168	9.939.343	15,06	0,20	
	Biaya Komunikasi Camat dan Lurah		12.00 Bula	16,67	11 Bulan	4.800.000		7,27	16,67	0,00	1,21	400.000	8,333333	0,605833	sesuai tata kala
	Pembayaran Rekening Listrik		12.00 Bula	25,	11 Bulan	56.400.000		85,45	25,00	0,00	21,36	8.989.389	15,93863	13,61956	sesuai tagihan
	Pembayaran Rekening Telepon		12.00 Bula	25,	11 Bulan	4.800.000		7,27	25,00	0,00	1,82	549.954	11,45738	0,832951	sesuai tagihan
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SRI SUDARSIH, S.Pd.		11,71		497.238.572	0	9,7835	11,0933	-0,6130	1,0853	48.946.080	9,84	0,96	
	Biaya Administrasi bank		300.00 tra	25,64	4 Bulan	1.950.000		0,39	4,00	-21,64	0,02	71.500	3,666667	0,0143	sesuai kebutuhan
	Jasa Keamanan		12.00 Bula	18,2	11 Bulan	233.640.000		46,99	18,20	0,00	8,55	37.740.000	16,15306	7,590321	sesuai tatakala
	Jasa Kebersihan Kantor		12.00 Bula	0,	4 Bulan	190.000.000		38,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0	sesuai tatakala
	Naban		1.00 orang	16,67	11 Bulan	40.381.716		8,12	16,67	0,00	1,35	6.695.520	16,58057	1,346343	sesuai tatakala
	Pemeliharaan APAR		3.00 unit	100,	1 Bulan	675.000		0,14	100,00	0,00	0,14	0	0	0	SPJ masuk bulan april
	Pemiharaan Taman		1.00 lokasi	100,	1 Bulan	2.176.000		0,44	0,00	-100,00	0,00	0	0	0	dilaksanakan setelah pemeliharaan gedung kantor selesai
	Retribusi Kebersihan		12.00 Bula	51,1	5 Bulan	2.454.000		0,49	33,00	-18,10	0,16	300.000	12,22494	0,059902	sesuai tatakala
	Tenaga Teknis		1.00 orang	16,67	11 Bulan	25.961.856		5,22	16,67	0,00	0,87	4.139.060	15,94285	0,832217	sesuai tata kala
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SRI SUDARSIH, S.Pd.		18,4		75.200.000	0	1,4796	6,1645	-12,2371	0,0912	3.018.674	4,01	0,06	
	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		14.00 unit	14,29	6 Bulan	2.800.000		3,72	0,00	-14,29	0,00	0	0	0	Tata Kala Dibulan Juli
	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3		2.00 unit	0,	3 Bulan	800.000		1,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Tata Kala Dibulan Juli

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4		1.00 unit	0	1 Bulan	1.200.000		1,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Tata Kala Dibulan Juli
	Roda 2		14.00 unit	18,59	11 Bulan	44.000.000		58,51	6,00	-12,59	3,51	2.160.674	4,910623	2,873205	sesuai kebutuhan
	Roda 3		2.00 unit	17,61	11 Bulan	9.200.000		12,23	3,00	-14,61	0,37	108.000	1,173913	0,14357	sesuai kebutuhan
	Roda 4		1.00 unit	21,16	11 Bulan	17.200.000		22,87	10,00	-11,16	2,29	750.000	4,360465	0,997238	sesuai kebutuhan
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SRI SUDARSIH, S.Pd.		8,42		28.978.319	0	0,5702	2,1602	-6,2596	0,0123	525.000	1,81	0,01	
	Pemeliharaan Komputer dan Printer		15.00 unit	16	5 Bulan	7.500.000		25,88	5,00	-11,00	1,29	375.000	5	1,294	sesuai dengan kebutuhan
	Pemeliharaan Mabeleur		4.00 jenis	0	2 Bulan	8.928.319		30,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Tata Kala Dibulan Juni
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/		6.00 jenis	9,88	5 Bulan	12.550.000		43,31	2,00	-7,88	0,87	150.000	1,195219	0,517649	sesuai dengan kebutuhan
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SRI SUDARSIH, S.Pd.		99,99		187.003.716	0	3,6794	6,5618	-93,4282	0,2414	11.404.208	6,10	0,22	
	Jasa Konsultan dan Pengawas		4.00 peker	100	3 Bulan	20.897.500		11,17	54,00	-46,00	6,03	11.154.000	53,37481	5,961966	baru tahap perencanaan
	PBB		1.00 tahun	100	1 Bulan	1.000.000		0,53	100,00	0,00	0,53	250.208	25,0208	0,13261	menyesuaikan tagihan
	Pemeliharaan Rumah Dinas Mantri Pamong Praja		1.00 unit	100	1 Bulan	20.000.000		10,69	0,00	-100,00	0,00	0	0	0	Belum Diprioritaskan
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Keman		4.00 unit	100	1 Bulan	145.106.216		77,60	0,00	-100,00	0,00	0	0	0	Proses pengadaaan
22	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	SONI HAKSOMO, S.E., M.Si.		70,21		177.147.100	0	3,4855	47,4220	-22,7860	1,6529	33.355.000	18,83	0,66	
	Evaluasi Kelurahan		1.00 Dokur	100	2 Bulan	1.600.000		0,90	100,00	0,00	0,90	1.600.000	100	0,9	tersusun dokumen lomba desa kelurahan
	Pengukuhan RT dan RW se Kecamatan Mantrijeron		286.00 lem	100	1 Bulan	16.705.000		9,43	45,00	-55,00	4,24	0	0	0	Materi/bahan pengukuhan telah dikoordinasikan namun pelaksanaan mengalami penundaan pada triwulan III karena kebijakan PPKM Skala Mikro akibat pandemi covid 19
	Penyuluhan Jaga Warga		55.00 oran	10	1 kali	3.825.000		2,16	10,00	0,00	0,22	0	0	0	penelahaan kebijakan pelaksanaan Jaga Warga dimasa pandemi covid 19
	Penyusunan Data Monografi Kelurahan		2.00 Dokur	50	2 Bulan	1.200.000		0,68	50,00	0,00	0,34	600.000	50	0,34	Kompilasi data monografi s.d semester II Tahun 2020

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyusunan Dokumen Musrenbang		4.00 Dokur	80,	4 Bulan	49.460.000		27,92	80,00	0,00	22,34	31.155.000	62,9903	17,58689	Validasi hasil musrenbang terigrasi ke renja tahun 2022 OPD Kemantren
	Penyusunan Profil Kecamatan		1.00 Dokur	95,	3 bulan	46.200.000		26,08	70,00	-25,00	18,26	0	0	0	Proses penyusunan transkrip/skenario pembuatan n video
	Sosialisasi kelembagaan RT/RW		4.00 kali	0,	4 kali	18.425.000		10,40	5,00	5,00	0,52	0	0	0	materi/bahan sosialisasi disiapkan oleh Bagia Tata Pemerintahan
	Sosialisasi Pemilihan RT dan RW		286.00 lem	100,	1 Bulan	21.624.600		12,21	5,00	-95,00	0,61	0	0	0	materi/bahan sosialisasi disiapkan oleh Bagia Tata Pemerintahan
	Upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI		1.00 kali	0,	1 kali	18.107.500		10,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	dilaksanak an bulan Agustus 2021
<b>23</b>	<b>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>BAYU ASTUTI, A.Md.</b>		<b>6,63</b>		<b>321.859.600</b>	<b>0</b>	<b>6,3328</b>	<b>6,6333</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,4201</b>	<b>6.286.000</b>	<b>1,95</b>	<b>0,12</b>	
	Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi		2.00 Dokur	12,6	4 Bulan	61.600.000		19,14	12,60	0,00	2,41	400.000	0,649351	0,124286	Koord bulan Feb dan akhir Maret
	Ekspo Potensi UMKM dan Pertanian Kec Mantrijerd		1.00 Kali	0,	2 Bulan	47.713.600		14,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0	rencana bulan mei
	Informasi Program dan Kegiatan		2.00 Dokur	25,	12 Bulan	1.200.000		0,37	25,00	0,00	0,09	300.000	25	0,0925	koordinasi di bulan Feb
	Koordinasi Forkom UKM dan Gapoktan		8.00 Kali	0,	12 Bulan	6.400.000		1,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0	rencana bulan Mei
	Pemeliharaan Kebersihan dan Sarana Prasarana Ru		2.00 lokasi	7,	12 Bulan	18.116.000		5,63	7,00	0,00	0,39	1.112.000	6,13822	0,345582	koordinasi dan biaya pemeliharaan
	Pemeliharaan Kebersihan Makam Sarilaya		12.00 bula	0,	12 Bulan	120.000.000		37,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0	kegiatan rutin, spj di bln april
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Makam Sarilaya		1.00 lokasi	20,5	4 Bulan	56.680.000		17,61	20,50	0,00	3,61	4.074.000	7,187721	1,265758	konsultan perencanaan
	Pengelolaan administrasi Makam Sarilaya		11.00 bula	0,	11 Bulan	1.100.000		0,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	sdh tdk ada petugas/j uru kunci
	Pengembangan Potensi CSR Kewilayahan Kec.Mant		1.00 Dokur	25,	12 Bulan	1.600.000		0,50	25,00	0,00	0,13	400.000	25	0,125	Koordinasi tgl 25 Feb ( SPJ di Maret)
	Sosialisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pem		55.00 oran	0,	1 Bulan	7.450.000		2,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0	rencana bulan Juli
<b>24</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</b>	<b>DEWI UTAMI PRATAMA RINI, S.I.P., M.Si.</b>		<b>65,79</b>		<b>9.779.250</b>	<b>0</b>	<b>0,1924</b>	<b>65,7900</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1266</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Operasional Pelayanan yang terkait perizinan		12.00 bula	100,	12 bulan	6.434.250		65,79	100,00	0,00	65,79	0	0	0	Proses penyelesaian administrasi
	Sosialisasi Pelayanan Publik		55.00 oran	0,	55 orang	3.345.000		34,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Menyesuaikan tatakala kegiatan
<b>25</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</b>	<b>DEWI UTAMI PRATAMA RINI, S.I.P., M.Si.</b>		<b>25,27</b>		<b>65.229.712</b>	<b>0</b>	<b>1,2834</b>	<b>25,2654</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,3243</b>	<b>10.000.248</b>	<b>15,33</b>	<b>0,20</b>	

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		6.00 kali	17,	6 kali	1.800.000		2,76	17,00	0,00	0,47	300.000	16,66667	0,46	Menyesuaikan tatakala kegiatan
	Operasional Pelayanan yang terkait kewenangan lain		12.00 bulan	25,5	12 bulan	63.429.712		97,24	25,50	0,00	24,80	9.700.248	15,29291	14,87082	Menyesuaikan tatakala kegiatan
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dra. ILASARI TJAHAYANI DEWI, M.M.		6,98		264.728.500	0	5,2087	7,8537	0,8725	0,4091	5.040.000	1,90	0,10	
	Forum TKPK		1.00 Dokur	25,	8 bulan	16.200.000		6,12	25,00	0,00	1,53	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan akhir bulan, spj pada bulan berikutnya
	Monitoring Evaluasi Bantuan Warga Miskin		1.00 Dokur	20,	5 bulan	5.400.000		2,04	20,00	0,00	0,41	400.000	7,407407	0,151111	sesuai tatakala
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan		10.00 lemb	33,29	9 bulan	10.800.000		4,08	33,29	0,00	1,36	600.000	5,555556	0,226667	kegiatan telah dilaksanakan, spj pada bulan berikutnya
	Operasional PKK		1.00 lemb	25,	12 bulan	7.380.000		2,79	25,00	0,00	0,70	1.440.000	19,5122	0,54439	sesuai tatakala
	Fasilitasi Lomba, Kesenian dan Olah raga		10.00 kali	25,	4 bulan	6.000.000		2,27	0,00	-25,00	0,00	0	0	0	tatakala sampai desember
	Festival Kesenian HUT Kota Yogyakarta		1.00 kali	0,	1 bulan	103.548.500		39,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0	sesuai tatakala
	FGD Potensi Seni Kemandren		30.00 oran	100,	1 bulan	2.600.000		0,98	100,00	0,00	0,98	2.600.000	100	0,98	sesuai tatakala
	Gebyar PAUD		1.00 kali	0,	1 bulan	14.925.000		5,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	sesuai tatakala
	Gelar Potensi Disabilitas		1.00 kali	0,	1 bulan	9.625.000		3,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	sesuai tatakala
	Lomba KKG PKK		1.00 kali	0,	1 bulan	6.230.000		2,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0	menyesuaikan tatakala dari Kota Yk
	Pawai Budaya WJNC		1.00 kali	0,	1 bulan	63.480.000		23,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	sesuai tatakala
	Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk		6.00 kali	0,	2 bulan	3.240.000		1,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	sesuai tatakala
	Penyuluhan Ketahanan & Keamanan Pangan Keluarga		55.00 oran	0,	1 bulan	3.825.000		1,44	100,00	100,00	1,44	0	0	0	spj pada bulan berikutnya
	Sosialisasi PAAR & Mitra Keluarga		55.00 oran	0,	1 bulan	3.825.000		1,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0	sesuai tatakala
	Sosialisasi SIM PKK		55.00 oran	100,	1 bulan	3.825.000		1,44	100,00	0,00	1,44	0	0	0	spj pada bulan berikutnya
	Sosialisasi Administrasi Posyandu Tk Kemantren		55.00 oran	0,	1 bulan	3.825.000		1,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0	spj pada bulan berikutnya
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Mantrijeron	HERMIN TRI ASTUTI, S.Ag.		43,65		316.305.000	0	6,2235	54,5830	10,9350	3,3970	0	0,00	0,00	
	Jasa Konsultasi Pengawas Pembangunan		3.00 Peker	50,	1 BULAN	13.425.000		4,24	60,00	10,00	2,54	0	0	0	Sesuai tatakala
	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan		3.00 Peker	70,	1 BULAN	21.480.000		6,79	70,00	0,00	4,75	0	0	0	Sesuai tatakala
	Pembuatan Papan Pengumuman Papan RW 13		4.00 Unit	40,	1 BULAN	12.000.000		3,79	40,00	0,00	1,52	0	0	0	Sesuai tatakala
	Pembuatan Papan Pengumuman Papan RW 14		4.00 Unit	40,	1 BULAN	12.000.000		3,79	40,00	0,00	1,52	0	0	0	Sesuai tatakala
	Pembuatan Papan Pengumuman Papan RW 05		5.00 Unit	45,	1 BULAN	15.000.000		4,74	40,00	-5,00	1,90	0	0	0	Sesuai tatakala
	Pembuatan Papan Pengumuman Papan RW 17		5.00 Unit	45,	1 BULAN	15.000.000		4,74	40,00	-5,00	1,90	0	0	0	Sesuai tatakala
	Pembuatan Portal RW 11		2.00 Unit	35,	1 BULAN	12.000.000		3,79	35,00	0,00	1,33	0	0	0	Sesuai tatakala
	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kampung D		86.00 Titik	20,	10 BULAN	12.900.000		4,08	20,00	0,00	0,82	0	0	0	Dalam Proses
	Pemeliharaan Taman Batas		1.00 Unit	40,	1 BULAN	10.000.000		3,16	40,00	0,00	1,26	0	0	0	Tatakala
	Pemeliharaan Taman RW 11		1.00 Unit	40,	1 BULAN	10.500.000		3,32	40,00	0,00	1,33	0	0	0	Sesuai Tatakala
	Pemeliharaan Taman RW 12		1.00 Unit	40,	1 BULAN	15.000.000		4,74	40,00	0,00	1,90	0	0	0	Sesuai Tatakala
	Pemeliharaan Taman RW 19		1.00 Unit	40,	1 BULAN	6.500.000		2,05	40,00	0,00	0,82	0	0	0	Sesuai tatakala
	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Paving Block		282.00 m2	35,	0 BULAN	70.500.000		22,29	35,00	0,00	7,80	0	0	0	Sesuai tatakala
	Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Kampung Da		30.00 Unit	50,	1 BULAN	90.000.000		28,45	40,00	-10,00	11,38	0	0	0	Sesuai tatakala

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan	SEMIANI WAHYUNI NGSIH, S.E.		13,64		444.553.740	0	8,7469	0,0000	-13,6400	0,0000	0	0,00	0,00	
	Jasa konsultasi pengawas pembangunan		4.00 Peker	0,4	bulan	16.767.500		3,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Pencairan bulan april
	Jasa konsultasi perencana pembangunan		4.00 Peker	100,4	bulan	28.613.490		6,44	0,00	-100,00	0,00	0	0	0	Pencairan bulan april
	Pembuatan papan pengumuman di pos ronda kam		4.00 unit	100,4	bulan	12.000.000		2,70	0,00	-100,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan april
	Pembuatan pergola lorong tanaman sayur dan buah		1.00 unit	100,1	bulan	15.500.000		3,49	0,00	-100,00	0,00	0	0	0	Pelaksanaan april
	Pengadaan pergola taman		1.00 unit	0,1	bulan	15.000.000		3,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Pelaksanaan Maret
	Peningkatan dan pemeliharaan jalan paving blok kr		784.00 M2	0,784	bulan	196.000.000		44,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Pelaksanaan April
	Peningkatan dan pemeliharaan penerangan jalan u		30.00 titik	100,30	bulan	4.492.000		1,01	0,00	-100,00	0,00	0	0	0	Pelaksanaan April
	Peningkatan dan pemeliharaan SAH kamp.pugeran		141.00 M2	0,141	bulan	81.180.750		18,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Pelaksanaan April
	Peningkatan dan pemeliharaan SPAH kmp.pugeran		25.00 titik	0,25	bulan	75.000.000		16,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Pelaksanaan april
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo	MUHTAROM ISMANI, A.Md.		38,28		253.025.000	0	4,9784	15,1190	-23,1580	0,7527	0	0,00	0,00	
	Jasa Konsultasi Pengawas Pembangunan		2.00 peker	30,2	bulan	10.625.000		4,20	0,00	-30,00	0,00	0	0	0	pekerjaan belum dimulai
	Jasa Konsultasi Perencana Pembangunan		2.00 peker	100,2	bulan	17.000.000		6,72	100,00	0,00	6,72	0	0	0	prose administrasi belum selesai
	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Paving Block		790.00 m2	30,3	bulan	197.500.000		78,06	10,00	-20,00	7,81	0	0	0	proses pengadaan
	Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH		5.00 unit	30,3	bulan	15.000.000		5,93	10,00	-20,00	0,59	0	0	0	proses pengadaan
	Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan U		86.00 titik	100,2	bulan	12.900.000		5,10	0,00	-100,00	0,00	0	0	0	proses pengadaan
30	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo	MUHTAROM ISMANI, A.Md.		24,85		826.111.956	0	16,2543	13,5287	-11,3200	2,1990	21.057.624	2,55	0,41	
	Bimbingan Belajar dan Pelatihan Seni (IBM)		12.00 kali	0,1	bulan	57.390.000		6,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Tatakala TW 2
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		18.00 Lem	25,11	bulan	486.699.500		58,91	20,00	-5,00	11,78	15.553.000	3,195606	1,882532	Belum semua lembaga mengadakan koordinasi
	Festifal Apem		1.00 kali	25,1	hari	19.539.000		2,37	0,00	-25,00	0,00	0	0	0	Belum dilaksanakan karena melibatkan banyak orang (200 orang)
	Festifal Ketupat		1.00 kali	10,1	hari	16.044.000		1,94	0,00	-10,00	0,00	0	0	0	kegiatan dapat dilaksanakan jika pandemi covid 19 melanadi
	Gebyar PAUD		1.00 kali	0,1	hari	9.855.000		1,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di TW 2
	Gedongkiwo Expo		1.00 kali	0,2	hari	81.110.000		9,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di TW 3
	Jalan Sehat Lansia		150.00 ora	0,1	hari	6.235.000		0,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di TW 2
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat		1.00 orang	24,99	12 bulan	25.961.856		3,14	24,99	0,00	0,78	4.304.624	16,58057	0,52063	honor tenaga teknis
	Pelatihan Penanaman Tanaman Sayur		30.00 Oran	0,1	hari	6.350.000		0,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di TW 3

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pelatihan Siskamling Kampung Dukuh		30.00 Oran	100,	1 hari	6.220.000		0,75	25,00	-75,00	0,19	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan tanggal 9 April 2021, seharusnya masuk plotting bln April (TW 2)
	Pelatihan Siskamling Kampung Gedongkiwo		30.00 Oran	100,	1 hari	6.123.600		0,74	25,00	-75,00	0,19	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan tanggal 10 April 2021 seharusnya masuk plotting bln April (TW 2)
	Pelatihan Siskamling Kampung Suryowijayan		30.00 Oran	100,	1 hari	6.220.000		0,75	25,00	-75,00	0,19	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan tanggal 11 April 2021, seharusnya masuk plotting bln April (TW 2)
	Pemilihan RT RW		104.00 lem	100,	1 bulan	45.760.000		5,54	0,00	-100,00	0,00	0	0	0	Pemilihan RT RW diundur September 2021
	Pendataan Balita Stanting dan Kurang Gizi		1.00 dukun	0,	3 bulan	12.000.000		1,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan TW 3
	Pendataan TKPK		2.00 bulan	0,	2 bulan	8.200.000		0,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan TW 2
	Penyuluhan Narkoba ,HIV dan Aids		40.00 Oran	0,	1 hari	4.807.200		0,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan TW 3
	Senam Tingkat Kampung		3.00 kali	0,	1 hari	15.675.000		1,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan TW 3
	Sosialisasi Pembangunan		60.00 Oran	100,	1 hari	2.600.000		0,31	100,00	0,00	0,31	1.200.000	46,15385	0,143077	sosialisasi pembangunan fisik tahun 2021 telah selesai
	Sosialisasi Penanganan Difabel Dalam keluarganya		60.00 Oran	0,	1 hari	5.559.800		0,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan TW 4
	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Kelurahan Siaga		30.00 Oran	100,	1 hari	3.762.000		0,46	20,00	-80,00	0,09	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan karena pandemi covid 19
<b>31</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan</b>	<b>SEMIANI WAHYUNI NGSIH, S.E.</b>		<b>26,74</b>		<b>529.370.106</b>	<b>0</b>	<b>10,4157</b>	<b>19,8475</b>	<b>-6,8907</b>	<b>2,0673</b>	<b>60.241.610</b>	<b>11,38</b>	<b>1,19</b>	
	Bimbingan Belajar Anak SD dan SMP		2.00 kali	0,	1 Bulan	8.500.000		1,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan Juli
	Fasilitasi Senam Lansia		6.00 kali	0,	6 Bulan	5.520.000		1,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan Juni sd November
	Sosialisasi Deteksi Dini Kader warga peduli AIDS		30.00 oran	0,	1 Bulan	4.780.250		0,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan November
	Pelatihan Kelurahan Siaga		25.00 oran	0,	1 Bulan	4.241.875		0,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan mei
	Sosialisasi Pemberdayaan keluarga dengan penyand		30.00 oran	0,	1 Bulan	2.958.250		0,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan Mei

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pelatihan budidaya perikanan air tawar		25.00 oran	100,	1 Bulan	6.287.500		1,19	100,00	0,00	1,19	4.537.500	72,167	0,858787	Sdh terlaksana tgl 9-10 maret 2021
	Pelatihan lele cendol 4 kampung		40.00 oran	0,	1 Bulan	7.307.000		1,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan Juni
	Pelatihan budidaya Toga tanaman sayur dan buah		30.00 oran	0,	1 Bulan	4.580.250		0,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan Juni
	Gebyar PAUD		1.00 Kali	0,	1 Bulan	8.467.500		1,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan November
	Workshop Sekolah Alam		50.00 oran	0,	1 Bulan	3.873.750		0,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan oktober
	Surya Expo 2021 (Gelar Potensi Ekonomi Kel.Suryod		1.00 Kali	0,	1 Bulan	14.345.000		2,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan Agustus
	Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskin		1.00 dokur	0,	1 Bulan	5.400.000		1,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan Juni
	Pelatihan Batik Jumputan		40.00 oran	100,	1 Bulan	11.064.000		2,09	100,00	0,00	2,09	10.764.000	97,2885	2,03333	Terlaksana tgl, 19-23 Feb 2021
	Pelatihan Ecoprint 4 kampung		40.00 oran	100,	1 Bulan	11.676.000		2,21	100,00	0,00	2,21	4.900.000	41,96643	0,927458	Sdh terlaksana tgl 6-10 Maret 2021
	Pelatihan Pembuatan Shibori 4 kampung		20.00 oran	0,	1 Bulan	5.877.500		1,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan September
	FGD Sinergisitas lembaga kemasyarakatan dalam p		50.00 oran	0,	1 Bulan	16.423.750		3,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan April
	Pelatihan Linmas		25.00 oran	0,	1 Bulan	2.416.875		0,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan September
	Forum diskusi terarah tugas dan fungsi forum jaga		20.00 oran	0,	1 Bulan	2.503.500		0,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan Oktober
	Pelatihan pengurangan resiko bencana relawan kel		20.00 oran	0,	1 Bulan	3.953.500		0,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan Juli
	Pelatihan reaksi cepat pengurangan resiko bencana		20.00 oran	0,	1 Bulan	3.503.500		0,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan Agustus
	Sosialisasi Pembangunan		60.00 oran	100,	1 Bulan	2.600.000		0,49	100,00	0,00	0,49	2.600.000	100	0,49	Sudah terlaksana bln feb
	Pemilihan RT RW		87.00 lemb	100,	2 Bulan	38.280.000		7,23	0,00	-100,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan TW.3
	Penyuluhan pos yandu balita dan lansia 4 kampung		60.00 oran	0,	1 Bulan	7.420.500		1,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan April
	Pembinaan desa wisma kelurahan suryodiningratar		75.00 oran	0,	1 Bulan	22.975.000		4,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan Agustus
	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan		20.00 lemb	22,18	11 Bulan	293.652.750		55,47	25,00	2,82	13,87	33.301.050	11,34028	6,290454	Dilaksanakan bln jan sd des 2021
	Workshop budaya membaca dan pengenalan perpu		4.00 kali	0,	4 Bulan	4.800.000		0,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Dilaksanakan bulan Jul sd Oktober
	Jasa fasilitator pemberdayaan wilayah		1.00 orang	25,	12 Bulan	25.961.856		4,90	0,00	-25,00	0,00	4.139.060	15,94285	0,7812	Dilaksanakan bln jan sd des 2021
<b>32</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Mantrijeron</b>	<b>HERMIN TRI ASTUTI, S.Ag.</b>		<b>38,28</b>		<b>670.599.731</b>	<b>0</b>	<b>13,1945</b>	<b>59,6670</b>	<b>21,3905</b>	<b>7,8728</b>	<b>20.303.560</b>	<b>3,03</b>	<b>0,40</b>	
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan		8.00 Lemb	30,	10 BULAN	343.664.000		51,25	30,00	0,00	15,38	0	0	0	Dalam proses pencairan
	Gebyar UMKM		1.00 kali	25,	1 BULAN	14.085.000		2,10	25,00	0,00	0,53	0	0	0	Dalam perencanaan
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat		1.00 orang	20,	10 BULAN	25.961.856		3,87	40,00	20,00	1,55	4.139.060	15,94285	0,616988	Sesuai tatakala
	Konsultasi Pembuatan Profil dan Video Kampung		1.00 Peker	20,	10 BULAN	22.500.000		3,36	20,00	0,00	0,67	0	0	0	Dalam Proses
	Operasional Forum Komunikasi UMKM		12.00 bula	15,	12 BULAN	1.620.000		0,24	15,00	0,00	0,04	0	0	0	Dalam proses
	Operasional Jam Belajar Masyarakat		20.00 RW	20,	10 BULAN	58.000.000		8,65	20,00	0,00	1,73	0	0	0	Dalam proses
	Pelatihan batik		20.00 oran	25,	1 BULAN	10.713.500		1,60	55,00	30,00	0,88	0	0	0	Sesuai tatakala
	Pelatihan Boga		20.00 oran	25,	1 BULAN	10.348.500		1,54	40,00	15,00	0,62	0	0	0	Sesuai tatakala



No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pelatihan Hantaran		20.00 oran	25,	1 BULAN	9.713.500		1,45	50,00	25,00	0,73	0	0	0	Sesuai tatakala
	Pelatihan Kampung Sayur		25.00 oran	20,	0 BULAN	9.734.375		1,45	50,00	30,00	0,73	0	0	0	Sesuai tatakala
	Pelatihan Kreasi Kulit		20.00 oran	100,	1 BULAN	11.113.500		1,66	100,00	0,00	1,66	1.200.000	10,79768	0,179241	Sudah terlaksana
	Pelatihan lele Cendol		20.00 oran	100,	1 BULAN	13.149.500		1,96	100,00	0,00	1,96	0	0	0	Sudah terlaksana
	Pelatihan Lukis Jalan dan Mural		40.00 oran	100,	1 BULAN	11.987.000		1,79	100,00	0,00	1,79	2.587.000	21,58171	0,386313	Sudah terlaksana
	Pemilihan RT dan RW		95.00 Lem	100,	1 BULAN	40.250.000		6,00	70,00	-30,00	4,20	0	0	0	Kegiatan ditunda
	Penyuluhan Kesehatan Lansia		60.00 oran	35,	1 BULAN	4.720.500		0,70	35,00	0,00	0,25	0	0	0	Sesuai tatakala
	Penyuluhan Kewirausahaan		60.00 oran	100,	1 BULAN	4.720.500		0,70	100,00	0,00	0,70	4.720.500	100	0,7	Sudah terlaksana
	Penyuluhan Managemen Organisasi karang Taruna		40.00 oran	100,	1 BULAN	2.567.000		0,38	100,00	0,00	0,38	2.210.000	86,09272	0,327152	Sudah terlaksana
	Penyuluhan management Bank Sampah		40.00 oran	100,	1 BULAN	3.097.000		0,46	100,00	0,00	0,46	2.597.000	83,85534	0,385735	Sudah terlaksana
	Penyuluhan SIM PKK		60.00 oran	20,	1 BULAN	3.450.500		0,51	20,00	0,00	0,10	0	0	0	Sesuai tatakala
	Penyuluhan UPPKS		60.00 oran	20,	1 BULAN	4.720.500		0,70	20,00	0,00	0,14	0	0	0	Sesuai tatakala
	Sarasehan Warga Kampung Danunegaran		50.00 oran	60,	1 BULAN	4.078.750		0,61	70,00	10,00	0,43	0	0	0	Sesuai tatakala
	Sarasehan Warga Kampung Mangkuyudan		50.00 oran	60,	1 BULAN	4.078.750		0,61	70,00	10,00	0,43	0	0	0	Dilaksanakan BULan Mei
	Sosialisasi Hatinya PKK		60.00 oran	25,	1 BULAN	3.950.500		0,59	25,00	0,00	0,15	0	0	0	Sesuai tatakala
	Sosialisasi Jaga Warga		40.00 oran	60,	1 BULAN	3.067.000		0,46	70,00	10,00	0,32	0	0	0	Sesuai Tatakala
	Sosialisasi Linmas		40.00 oran	30,	1 BULAN	2.567.000		0,38	30,00	0,00	0,11	0	0	0	Tatakala
	Sosialisasi Mitra Keluarga		60.00 oran	75,	1 BULAN	3.950.500		0,59	80,00	5,00	0,47	0	0	0	Sesuai tatakala
	Sosialisasi Panca Tertib		60.00 oran	40,	1 BULAN	4.150.000		0,62	50,00	10,00	0,31	0	0	0	Sesuai tatakala
	Sosialisasi Pelestarian Budaya Jamasan Tosan Aji		60.00 oran	20,	1 BULAN	4.700.500		0,70	20,00	0,00	0,14	0	0	0	Sesuai tatakala
	Sosialisasi Pembangunan		60.00 oran	100,	1 BULAN	2.850.000		0,42	100,00	0,00	0,42	2.850.000	100	0,42	Sudah terlaksana
	Sosialisasi Pencegahan Stunting/Gizi Buruk dan Per		60.00 oran	20,	1 BULAN	4.720.500		0,70	20,00	0,00	0,14	0	0	0	Sesuai tatakala
	Sosialisasi Pendataan PMKS		40.00 oran	20,	1 BULAN	3.617.000		0,54	60,00	40,00	0,32	0	0	0	Sesuai tatakala
	Sosialisasi PHBS, Gizi dan Konseling		60.00 oran	25,	1 BULAN	3.950.500		0,59	60,00	35,00	0,35	0	0	0	Sesuai tatakala
	Sosialisasi PKL		40.00 oran	25,	1 BULAN	2.567.000		0,38	25,00	0,00	0,10	0	0	0	Sesuai tatakala
	Sosialisasi RT/RW Siaga		95.00 oran	20,	1 BULAN	3.117.000		0,46	20,00	0,00	0,09	0	0	0	Sesuai tatakala
	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan		95.00 oran	25,	1 BULAN	3.677.000		0,55	25,00	0,00	0,14	0	0	0	Sesuai tatakala
	Workshop Gerakan Orang Tua Sahabat Remaja		60.00 oran	75,	1 BULAN	4.720.500		0,70	80,00	5,00	0,56	0	0	0	Sesuai tatakala
	Workshop Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak		60.00 oran	75,	1 BULAN	4.720.500		0,70	80,00	5,00	0,56	0	0	0	Sesuai tatakala
<b>33</b>	<b>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</b>	<b>SIGIT HARTOBU DIYONO, S.E.</b>		<b>27,7</b>		<b>70.435.000</b>	<b>0</b>	<b>1,3859</b>	<b>34,3911</b>	<b>6,6892</b>	<b>0,4766</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		55.00 tabu	100,	1 bulan	12.375.000		17,57	100,00	0,00	17,57	0	0	0	SPJ dalam proses
	Frekuensi Pengamanan Masyarakat		5.00 jenis	9,53	11 bulan	29.760.000		42,25	18,18	8,65	7,68	0	0	0	SPJ dalam proses
	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		4.00 Bulan	10,51	5 Bulan	7.375.000		10,47	25,00	14,49	2,62	0	0	0	Sesuai target, SPJ dalam proses
	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan		4.00 Bulan	11,93	8 bulan	8.175.000		11,61	25,00	13,07	2,90	0	0	0	Sesuai target, SPJ dalam proses
	Sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Kampung T		5.00 kali	20,	5 Bulan	12.750.000		18,10	20,00	0,00	3,62	0	0	0	Sesuai target
<b>34</b>	<b>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</b>	<b>SIGIT HARTOBU DIYONO, S.E.</b>		<b>22,08</b>		<b>73.180.000</b>	<b>0</b>	<b>1,4399</b>	<b>22,0846</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,3180</b>	<b>11.620.000</b>	<b>15,88</b>	<b>0,23</b>	
	Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan		12.00 bula	25,	12 Bulan	21.600.000		29,52	25,00	0,00	7,38	3.600.000	16,66667	4,92	Sesuai target
	Koordinasi Linmas Kecamatan dan Kelurahan		15.00 kali	26,67	4 Bulan	30.750.000		42,02	26,67	0,00	11,21	6.100.000	19,8374	8,335675	SPJ 2 kegiatan sedang dalam proses

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Koordinasi Optimalisasi Ketertiban		88.00 kali	18,18	11 Bulan	14.080.000		19,24	18,18	0,00	3,50	1.920.000	13,63636	2,623636	Terlaksana sesuai target, SPJ dalam proses
	Sosialisasi Perda dan Perwal PKL		55.00 orang	0,	1 bulan	3.375.000		4,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Tatakala Bulan Juni
	Sosialisasi Perda dan Perwal Pondokan		55.00 orang	0,	1 Bulan	3.375.000		4,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Tatakala Bulan Juli