

LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

SKPD/Unit Kerja : KEMANTREN MANTRI JERON
Laporan Bulan : September 2021
Jml Keluaran : 226 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 49 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 81 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 96 keluaran

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentas tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2.00 dokumen	100.00	6 bulan	2.160.000	1.440.000	61.54	100,00	0,00	61,54	1.407.000,00	97,71	60,13	selesai
		Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1.00 Berita Acara	100.00	2 Bulan	900.000	900.000	38.46	100,00	0,00	38,46	900.000,00	100,00	38,46	selesai
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Penyusunan Anggaran OPD Tahun 2021	4.00 dokumen	100.00	4 Bulan	960.000	960.000	100.00	100,00	0,00	100,00	960.000,00	100,00	100,00	selesai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6.00 dokumen	100.00	5 Bulan	2.400.000	2.000.000	20.88	75,00	-25,00	15,66	1.308.000,00	65,40	13,66	sesuai tatakala
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3.00 dokumen	100.00	7 Bulan	2.880.000	1.740.000	18.16	70,00	-30,00	12,71	1.253.000,00	72,01	13,08	sesuai tatakala
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00 dokumen	100.00	4 Bulan	1.200.000	800.000	8.35	75,00	-25,00	6,26	800.000,00	100,00	8,35	sesuai tatakala
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.00 dokumen	100.00	8 Bulan	5.760.000	2.880.000	30.06	58,00	-42,00	17,43	2.129.000,00	73,92	22,22	sesuai tatakala
		Pengelolaan Website OPD	12.00 Bulan	75.00	4 Bulan	1.200.000	1.200.000	12.53	75,00	0,00	9,40	600.000,00	50,00	6,27	sesuai tatakala
		Perjanjian Kinerja dan Perubahannya	2.00 dokumen	75.00	4 Bulan	960.000	960.000	10.02	50,00	-25,00	5,01	480.000,00	50,00	5,01	tertunda karena DPPA belum disahkan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.00 dokumen	75.00	4 Bulan	2.800.000	2.800.000	100.00	75,00	0,00	75,00	2.100.000,00	75,00	75,00	sesuai tatakala
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12.00 dokumen	100.00	4 Bulan	1.600.000	1.200.000	100.00	75,00	-25,00	75,00	1.200.000,00	100,00	100,00	sesuai tatakala
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12.00 dokumen	75.00	4 Bulan	1.440.000	1.440.000	100.00	75,00	0,00	75,00	720.000,00	50,00	50,00	sesuai tatakala
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokumen	30.00	3 Bulan	900.000	900.000	100.00	33,33	3,33	33,33	228.000,00	25,33	25,33	sesuai tatakala
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.00 dokumen	33.33	3 Bulan	720.000	720.000	100.00	33,33	0,00	33,33	240.000,00	33,33	33,33	sesuai tatakala
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	14.00 dokumen	75.00	4 Bulan	1.600.000	1.600.000	100.00	75,00	0,00	75,00	707.000,00	44,19	44,19	sesuai tatakala
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	100.00	2 Bulan	800.000	400.000	100.00	100,00	0,00	100,00	400.000,00	100,00	100,00	selesai
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.00 jenis	85.01	4 Bulan	9.587.150	9.587.150	100.00	57,00	-28,01	57,00	5.414.400,00	56,48	56,48	sesuai kebutuhan

**LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja : KEMANTREN MANTRIJERON
Laporan Bulan : September 2021
Jml Keluaran : 226 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 49 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 81 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 96 keluaran

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Alat Tulis Kantor	67.00 jenis	100.00	4 Bulan	35.440.720	36.771.720	67.60	83,00	-17,00	56,11	29.395.125,00	79,94	54,04	sesuai kebutuhan
		Bahan/ Alat-alat/ Perlengkapan Kantor/ rumah tangga/ Kerja	17.00 jenis	100.00	2 Bulan	5.672.000	8.072.000	14.84	97,00	-3,00	14,39	5.451.109,00	67,53	10,02	sesuai kebutuhan
		Bahan Kebersihan	11.00 jenis	100.00	2 Bulan	7.539.100	9.549.100	17.56	94,00	-6,00	16,51	7.073.106,00	74,07	13,01	sesuai kebutuhan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Barang Cetak	7.00 jenis	100.00	3 Bulan	10.382.500	10.382.500	34.40	80,00	-20,00	27,52	8.267.250,00	79,63	27,39	sesuai kebutuhan
		Pengadaan Surat-Surat/ Dokumen	90000.00 lembar	80.00	5 Bulan	21.800.000	19.800.000	65.60	59,00	-21,00	38,70	12.727.800,00	64,28	42,17	sesuai kebutuhan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Makan Minum Rapat	152.00 kali	76.00	11 Bulan	56.665.000	56.665.000	100.00	62,00	-14,00	62,00	35.402.000,00	62,48	62,48	sesuai kebutuhan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Bahan Komputer/ Printer	8.00 jenis	90.00	4 Bulan	21.349.200	21.349.200	5.51	66,00	-24,00	3,64	14.040.000,00	65,76	3,62	sesuai kebutuhan
		Gambar Presiden dan Wakil Presiden	1.00 Set	0.00	1 Bulan	0	265.000	0.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
		Umbul-umbul	4.00 Set	0.00	1 Bulan	0	1.440.000	0.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
		Kipas Angin Berdiri	5.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	3.000.000	0.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
		Running Text Kelurahan	2.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	13.000.000	3.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
		Vandel, Pataka & Bendera Logo Pemkot	4.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	2.400.000	0.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
		Vandel, Pataka & Bendera Merah	4.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	1.600.000	0.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
		Meja Lipat	10.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	5.500.000	1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
		Filling Cabinet	6.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	9.513.900	2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
		Kursi Staf	6.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	7.253.400	1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
		Lemari Arsip	3.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	12.600.000	3.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4

**LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja
Laporan Bulan
Jml Keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana
Jml Keluaran Sdg Berjalan
Jml Keluaran Sdh Selesai

KEMANTREN MAN TRIJERON
: September 2021
: 226 keluaran
: 49 keluaran
: 81 keluaran
: 96 keluaran

Rak Besi Siku	7.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	11.550.000	2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Jam Dinding	7.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	3.908.600	1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Alat Semprot Disinfektan Electric	4.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	4.000.000	1.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Freezer Laktasi	4.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	11.880.000	3.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Dispenser	1.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	2.660.900	0.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Tirai Vertical Blind	1.00 Set	0.00	1 Bulan	0	1.515.000	0.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Meja Pejabat	7.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	24.500.000	6.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Kursi Pejabat	7.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	14.000.000	3.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Megaphone	4.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	2.800.000	0.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Sound System	4.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	59.000.000	15.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Camera	4.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	35.200.000	9.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
LCD Proyektor	4.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	40.000.000	10.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Tripod	4.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	1.440.000	0.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Handy Talky	5.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	7.500.000	1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Smartphone Pelayanan	4.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	12.000.000	3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Thermogun	4.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	3.000.000	0.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Komputer	7.00 Unit	0.00	1 Bulan	0	70.000.000	18.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4

**LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja Laporan Bulan Jml Keluaran Jml Keluaran Blm Terlaksana Jml Keluaran Sdg Berjalan Jml Keluaran Sdh Selesai	KEMANTREN MAN : September 2021 : 226 keluaran : 49 keluaran : 81 keluaran : 96 keluaran	TRIJERON													
		Webcam	12.00 Unit	0,00	1 Bulan	0	4.440.000	1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Materai	840.00 lembar	100,00	1 Bulan	8.400.000	8.400.000	95,56	63,00	-37,00	60,20	5.280.000,00	62,86	60,07	sesuai kebutuhan
		Pengiriman Dokumen	1.00 dokumen	100,00	1 Bulan	200.000	30.500	0,35	16,00	-84,00	0,06	30.500,00	100,00	0,35	sesuai kebutuhan
		Surat Keluar	470.00 surat	100,00	2 Bulan	180.000	180.000	2,05	100,00	0,00	2,05	180.000,00	100,00	2,05	sesuai tata kala
		Surat Masuk	1300.00 surat	50,00	2 Bulan	180.000	180.000	2,05	50,00	0,00	1,03	90.000,00	50,00	1,03	sesuai tata kala
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Biaya Komunikasi Camat dan Lurah	12.00 Bulan	66,67	11 Bulan	4.800.000	4.800.000	10,84	66,67	0,00	7,23	3.150.000,00	65,63	7,11	sesuai tata kala
		Pembayaran Rekening Listrik	12.00 Bulan	75,00	11 Bulan	56.400.000	37.200.000	84,01	75,00	0,00	63,01	26.820.935,00	72,10	60,57	sesuai tagihan
		Pembayaran Rekening Telepon	12.00 Bulan	75,00	11 Bulan	4.800.000	2.280.000	5,15	75,00	0,00	3,86	1.622.505,00	71,16	3,66	sesuai tagihan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Biaya Administrasi bank	150.00 transaksi	76,92	4 Bulan	1.950.000	975.000	0,20	26,00	-50,92	0,05	496.200,00	50,89	0,10	sesuai kebutuhan
		Jasa Keamanan	12.00 Bulan	72,80	11 Bulan	233.640.000	233.280.000	47,16	72,80	0,00	34,33	154.860.000,00	66,38	31,31	sesuai tata kala
		Jasa Kebersihan Kantor	12.00 Bulan	50,00	4 Bulan	190.000.000	187.335.000	37,88	50,00	0,00	18,94	93.667.500,00	50,00	18,94	sesuai tata kala
		Naban	1.00 orang	66,67	11 Bulan	40.381.716	40.381.716	8,16	66,67	0,00	5,44	26.863.247,00	66,52	5,43	sesuai tata kala
		Pemeliharaan APAR	3.00 unit	100,00	1 Bulan	675.000	474.000	0,10	100,00	0,00	0,10	474.000,00	100,00	0,10	sudah selesai
		Pemeliharaan Taman	1.00 lokasi	100,00	1 Bulan	2.176.000	4.744.600	0,96	100,00	0,00	0,96	1.982.000,00	41,77	0,40	sudah selesai
		Retribusi Kebersihan	12.00 Bulan	75,55	5 Bulan	2.454.000	2.454.000	0,50	75,55	0,00	0,38	1.836.000,00	74,82	0,37	sesuai tata kala
		Tenaga Teknis	1.00 orang	66,67	11 Bulan	25.961.856	24.968.472	5,05	66,67	0,00	3,37	16.612.120,00	66,53	3,36	sesuai tata kala
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SRI SUDARSIH, S.Pd.	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	14.00 unit	30,36	6 Bulan	2.800.000	1.190.000	1,84	30,36	0,00	0,56	412.000,00	34,62	0,64	sesuai tagihan
		Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3	2.00 unit	27,50	3 Bulan	800.000	207.000	0,32	100,00	72,50	0,32	207.000,00	100,00	0,32	sesuai tagihan
		Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	1.00 unit	0,00	1 Bulan	1.200.000	1.120.000	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tata kala desember
		Roda 2	14.00 unit	66,32	11 Bulan	44.000.000	39.550.000	61,16	45,00	-21,32	27,52	18.639.896,00	47,13	28,82	sesuai kebutuhan
		Roda 3	2.00 unit	63,32	11 Bulan	9.200.000	3.400.000	5,26	18,00	-45,32	0,95	1.681.350,00	49,45	2,60	sesuai kebutuhan 1 unit akan dihapus

**LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja Laporan Bulan Jml Keluaran Jml Keluaran Blm Terlaksana Jml Keluaran Sdg Berjalan Jml Keluaran Sdh Selesai	KEMANTREN MAN : September 2021 : 226 keluaran : 49 keluaran : 81 keluaran : 96 keluaran	TRIJERON														
		Sinergitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan	3.00 kelurahan	0.00	1 Bulan	0	26.004.000	16.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	BAYU ASTUTI, A.Md.	Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi	2.00 Dokumen	100.00	4 Bulan	61.600.000	61.600.000	20.79	100,00	0,00	20,79	61.395.000,00	99,67	20,72	Selesai 100 persen, Kontrak pekerjaan dengan UGM Fakultas Teknik	
		Informasi Program dan Kegiatan	2.00 Dokumen	75.00	12 Bulan	1.200.000	1.200.000	0.41	75,00	0,00	0,31	900.000,00	75,00	0,31	Koordinasi bulan februari, april dan agustus	
		Koordinasi Forkom UKM dan Gapoktan	10.00 Kali	75.00	12 Bulan	6.400.000	7.200.000	2.43	75,00	0,00	1,82	4.800.000,00	66,67	1,62	Koordinasi s.d.bulan Agustus 2021 (SPJ koordinasi gapoktan di bulan september)	
		Pemeliharaan Kebersihan dan Sarana Prasarana Ruang Terbuka Hijau Publik	2.00 lokasi	57.00	12 Bulan	18.116.000	18.516.000	6.25	57,00	0,00	3,56	10.138.500,00	54,76	3,42	Koordinasi, biaya pemeliharaan dan honor TW I, honor tenaga kebersihan April-Juni	
		Pemeliharaan Kebersihan Makam Sarilaya	12.00 bulan	50.00	12 Bulan	120.000.000	118.746.000	40.08	75,00	25,00	30,06	59.173.000,00	49,83	19,97	Pembayaran Tahap I (Jan s.d. Maret), Tahap II (April - Juni)	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Makam Sarilaya	1.00 lokasi	100.00	4 Bulan	56.680.000	56.219.800	18.98	100,00	0,00	18,98	56.219.800,00	100,00	18,98	Selesai 100 persen	
		Pengembangan Potensi CSR Kewilayahan Kec.Mantrijeron	1.00 Dokumen	75.00	12 Bulan	1.600.000	1.600.000	0.54	75,00	0,00	0,41	1.200.000,00	75,00	0,41	koordinasi bulan feb dan april, dan Agustus	
		MJ In Virtual Catalog	1.00 dokumen	0.00	3 Bulan	0	31.200.000	10.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	DEWI UTAMI PRATAMARINI, S.I.P., M.Si.	Operasional Pelayanan yang terkait perizinan	12.00 bulan	74.97	12 bulan	6.434.250	6.434.250	100.00	100,00	25,03	100,00	6.405.000,00	99,55	99,55
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	DEWI UTAMI PRATAMARINI, S.I.P., M.Si.	Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	6.00 kali	74.97	6 kali	1.800.000	1.800.000	2.76	83,50	8,53	2,30	1.200.000,00	66,67	1,84	Menyesuaikan tatakala kegiatan	

**LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja Laporan Bulan Jml Keluaran Jml Keluaran Blm Terlaksana Jml Keluaran Sdg Berjalan Jml Keluaran Sdh Selesai	KEMANTREN MAN : September 2021 : 226 keluaran : 49 keluaran : 81 keluaran : 96 keluaran	TRIJEJERON	Operasional Pelayanan yang terkait kewenangan lainnya yang dilimpahkan	12.00 bulan	75.00	12 bulan	63.429.712	63.429.712	97.24	75,00	0,00	72,93	39.272.552,00	61,92	60,21	Menyesuaikan tatakala kegiatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dra. ILASARI TJAHAYANI DEWI, M.M.	Forum TKPK	1.00 Dokumen	75.00	8 bulan	16.200.000	16.200.000	18.39	75,00	0,00	13,79	8.100.000,00	50,00	9,20
			Monitoring Evaluasi Bantuan Warga Miskin	1.00 Dokumen	80.00	5 bulan	5.400.000	4.800.000	5.45	80,00	0,00	4,36	2.800.000,00	58,33	3,18	sesuai tata kala
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	9.00 lembaga	91.57	9 bulan	10.800.000	10.800.000	12.26	91,57	0,00	11,23	4.200.000,00	38,89	4,77	Menyesuaikan situasi pandemi
			Operasional PKK	1.00 lembaga	74.83	12 bulan	7.380.000	7.380.000	8.38	74,83	0,00	6,27	5.130.000,00	69,51	5,83	sesuai tata kala
			Fasilitasi Lomba, Kesenian dan Olah raga	20.00 kali	75.00	5 bulan	6.000.000	10.000.000	11.35	75,00	0,00	8,51	3.900.000,00	39,00	4,43	sesuai tata kala
			FGD Potensi Seni Kemantren	35.00 orang	100.00	1 bulan	2.600.000	2.600.000	2.95	100,00	0,00	2,95	2.600.000,00	100,00	2,95	selesai
			Pawai Budaya WJNC	1.00 kali	0.00	1 bulan	63.480.000	28.120.000	31.92	33,33	33,33	10,64	2.850.000,00	10,14	3,24	Menyesuaikan kebijakan Dinas
			Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk	1.00 kali	0.00	2 bulan	3.240.000	540.000	0.61	100,00	100,00	0,61	540.000,00	100,00	0,61	Terlaksana 1 kali
			Penyuluhan Ketahanan & Keamanan Pangan Keluarga	65.00 orang	100.00	1 bulan	3.825.000	3.825.000	4.34	100,00	0,00	4,34	3.825.000,00	100,00	4,34	selesai
			Sosialisasi SIM PKK	65.00 orang	100.00	1 bulan	3.825.000	3.825.000	4.34	100,00	0,00	4,34	3.825.000,00	100,00	4,34	selesai
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Mantrijejon	LULUK MURYANI, S.I.P.		Jasa Konsultasi Pengawas Pembangunan	3.00 Pekerjaan	100.00	1 BULAN	13.425.000	19.561.250	4.15	100,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	Sudah terlaksana
			Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan	3.00 Pekerjaan	100.00	1 BULAN	21.480.000	30.820.250	6.55	100,00	0,00	6,55	21.000.000,00	68,14	4,46	Sudah terlaksana
			Pembuatan Papan Pengumuman Papan RW 13	4.00 Unit	100.00	1 BULAN	12.000.000	12.000.000	2.55	100,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	Sudah terlaksana
			Pembuatan Papan Pengumuman Papan RW 14	4.00 Unit	100.00	1 BULAN	12.000.000	12.000.000	2.55	100,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	Sudah terlaksana
			Pembuatan Papan Pengumuman Papan RW 05	5.00 Unit	100.00	1 BULAN	15.000.000	15.000.000	3.19	100,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	Sudah terlaksana
			Pembuatan Portal RW 11	2.00 Unit	100.00	1 BULAN	12.000.000	12.000.000	2.55	100,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	Sudah terlaksana
			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kampung Danunegaran, Ngadinegaran, Mantrijejon, Mangkuyudan dan Jogokaryan	86.00 Titik	100.00	10 BULAN	12.900.000	12.900.000	2.74	65,00	-35,00	1,78	3.765.000,00	29,19	0,80	Sesuai tatakala
			Pemeliharaan Taman Batas	1.00 Unit	100.00	1 BULAN	10.000.000	10.000.000	2.12	100,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	Sudah terlaksana

**LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja
Laporan Bulan
Jml Keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana
Jml Keluaran Sdg Berjalan
Jml Keluaran Sdh Selesai

KEMANTREN MAN
: September 2021
: 226 keluaran
: 49 keluaran
: 81 keluaran
: 96 keluaran

TRIJERON

Pemeliharaan Taman RW 11	1.00 Unit	100.00	1 BULAN	10.500.000	10.500.000	2.23	100,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	Sudah terlaksana
Pemeliharaan Taman RW 12	1.00 Unit	100.00	1 BULAN	15.000.000	15.000.000	3.19	100,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	Sudah terlaksana
Pemeliharaan Taman RW 19	1.00 Unit	100.00	1 BULAN	6.500.000	6.500.000	1.38	100,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	Sudah terlaksana
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Paving Block Kampung Danunegaran, Ngadinegaran, Mantrijeron, Mangkuyudan dan Jogokaryan	282.00 m2	100.00	0 BULAN	70.500.000	188.000.000	39.93	100,00	0,00	39,93	69.507.000,00	36,97	14,76	Sudah terlaksana
Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Kampung Danunegaran, Ngadinegaran, Mantrijeron, Mangkuyudan dan Jogokaryan	30.00 Unit	100.00	1 BULAN	90.000.000	90.000.000	19.12	100,00	0,00	19,12	89.341.000,00	99,27	18,98	Sudah terlaksana
Jasa Konsultan Perencana N-1	1.00 0	0.00	1 paket	0	36.550.000	7.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dilaksanakan di TW 4
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan	Laras Prilawati												
Jasa konsultasi pengawas pembangunan	4.00 Pekerjaan	100.00	4 bulan	16.767.500	16.590.000	3.41	100,00	0,00	3,41	16.590.000,00	100,00	3,41	Dibayarkan bln juni 2021
Jasa konsultasi perencana pembangunan	4.00 Pekerjaan	100.00	4 bulan	28.613.490	27.725.000	5.70	100,00	0,00	5,70	27.725.000,00	100,00	5,70	Dibayarkan bln april 2021
Pembuatan papan pengumuman di pos ronda kampung minggiran	4.00 unit	100.00	4 bulan	12.700.000	12.624.000	2.60	100,00	0,00	2,60	12.624.000,00	100,00	2,60	Dibayarkan bln mei 2021
Pembuatan pergola lorong tanaman sayur dan buah	1.00 unit	100.00	1 bulan	16.500.000	16.303.500	3.35	100,00	0,00	3,35	16.303.500,00	100,00	3,35	Dibayarkan bln mei 2021
Pengadaan pergola taman	1.00 unit	100.00	1 bulan	13.300.000	13.222.500	2.72	100,00	0,00	2,72	13.222.500,00	100,00	2,72	Dibayarkan bln mei 2021
Peningkatan dan pemeliharaan jalan paving blok kmp.pugeran,kumendaman,suryodiningratan,minggiran	784.00 M2	100.00	2 bulan	196.000.000	195.850.250	40.28	100,00	0,00	40,28	195.850.000,00	100,00	40,28	Dibayarkan bln juni 2021
Peningkatan dan pemeliharaan penerangan jalan umum kmp.pugeran,kumendaman,suryodiningratan,minggiran	30.00 titik	100.00	1 bulan	4.492.000	4.492.000	0.92	100,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	Pencairan bln juni 2021
Peningkatan dan pemeliharaan SAH kmp.pugeran,kumendaman,suryodiningratan,minggiran	141.00 M2	100.00	2 bulan	81.180.750	80.950.074	16.65	100,00	0,00	16,65	80.950.000,00	100,00	16,65	Dibayarkan bln mei 2021
Peningkatan dan pemeliharaan SPAH kmp.pugeran,kumendaman,suryodiningratan,minggiran	25.00 titik	100.00	1 bulan	75.000.000	74.950.000	15.42	100,00	0,00	15,42	74.950.000,00	100,00	15,42	Pencairan i termin bln juni 2021
Konsultan Perencana Pembangunan Tahun N-1	1.00 dokumen	0.00	1 bulan	0	43.500.000	8.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan pd TW 4
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo	MUHTAROM ISMANI, A.Md.												
Jasa Konsultasi Pengawas Pembangunan	2.00 pekerjaan	100.00	2 bulan	10.625.000	18.027.400	4.15	100,00	0,00	4,15	10.409.000,00	57,74	2,40	PEKERJAAAN SELESAI

**LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja
Laporan Bulan
Jml Keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana
Jml Keluaran Sdg Berjalan
Jml Keluaran Sdh Selesai

KEMANTREN MAN
: September 2021
: 226 keluaran
: 49 keluaran
: 81 keluaran
: 96 keluaran

TRIJERON

Jasa Konsultasi Perencana Pembangunan	2.00 pekerjaan	100.00	2 bulan	17.000.000	28.419.520	6.54	100,00	0,00	6,54	16.700.000,00	58,76	3,84	pekerjaan selesai
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Paving Block	790.00 m2	100.00	3 bulan	197.500.000	335.583.185	77.24	100,00	0,00	77,24	193.183.000,00	57,57	44,46	pekerjaan selesai
Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	5.00 unit	100.00	3 bulan	15.000.000	14.626.000	3.37	100,00	0,00	3,37	14.626.000,00	100,00	3,37	pekerjaan selesai
Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kampung Gedongkiwo, Suryowijayan dan Dukuh	86.00 titik	100.00	2 bulan	12.900.000	12.900.000	2.97	90,00	-10,00	2,67	8.600.000,00	66,67	1,98	pekerjaan selesai
Konsultan Perencana Pembangunan Tahun n-1	1.00 Dokumen	0.00	2 bulan	0	24.920.000	5.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Bimbingan Belajar dan Pelatihan Seni (JBM)	12.00 kali	100.00	1 bulan	57.390.000	57.390.000	7.93	45,00	-55,00	3,57	0,00	0,00	0,00	sempat terhenti karena covid 19, baru dimulai persiapan lagi
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	18.00 Lembaga	75.00	11 bulan	486.699.500	472.674.500	65.28	78,00	3,00	50,92	156.670.800,00	33,15	21,64	fasilitasi lembaga dan pulsa ketua RT RW
Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1.00 orang	74.97	12 bulan	25.961.856	25.961.856	3.59	74,97	0,00	2,69	17.274.416,00	66,54	2,39	honor tenaga teknis
Pelatihan Penanaman Tanaman Sayur	30.00 Orang	100.00	1 hari	6.350.000	6.350.000	0.88	100,00	0,00	0,88	4.200.000,00	66,14	0,58	kegiatan selesai
Pelatihan Siskamling Kampung Dukuh	30.00 Orang	100.00	1 hari	6.220.000	6.220.000	0.86	100,00	0,00	0,86	6.220.000,00	100,00	0,86	kegiatan selesai
Pelatihan Siskamling Kampung Gedongkiwo	30.00 Orang	100.00	1 hari	6.123.600	6.123.600	0.85	100,00	0,00	0,85	6.123.600,00	100,00	0,85	kegiatan selesai
Pelatihan Siskamling Kampung Suryowijayan	30.00 Orang	100.00	1 hari	6.220.000	6.220.000	0.86	100,00	0,00	0,86	6.220.000,00	100,00	0,86	kegiatan selesai
Pemilihan RT RW	104.00 lembaga	100.00	1 bulan	45.760.000	45.760.000	6.32	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan diundur TW 4
Pendataan Balita Stanting dan Kurang Gizi	1.00 dokumen	100.00	3 bulan	12.000.000	12.000.000	1.66	100,00	0,00	1,66	6.000.000,00	50,00	0,83	kegiatan selesai
Pendataan TKPK	2.00 bulan	100.00	2 bulan	8.200.000	8.200.000	1.13	100,00	0,00	1,13	1.090.000,00	13,29	0,15	kegiatan selesai
Penyuluhan Narkoba ,HIV dan Aids	40.00 Orang	100.00	1 hari	4.807.200	4.807.200	0.66	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan dilaksanakan bulan oktober
Sosialisasi Pembangunan	60.00 Orang	100.00	1 hari	2.600.000	1.200.000	0.17	100,00	0,00	0,17	1.200.000,00	100,00	0,17	kegiatan selesai

**LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja
Laporan Bulan
Jml Keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana
Jml Keluaran Sdg Berjalan
Jml Keluaran Sdh Selesai

KEMANTREN MAN
: September 2021
: 226 keluaran
: 49 keluaran
: 81 keluaran
: 96 keluaran

TRIJERON

Sosialisasi Penanganan Difabel Dalam Keluarganya	60.00 Orang	100.00	1 hari	5.559.800	5.559.800	0.77	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan dijadwalkan bulan oktober
Sosialisasi Tugas dan Fungsi Kelurahan Siaga	30.00 Orang	100.00	1 hari	3.762.000	3.762.000	0.52	100,00	0,00	0,52	3.572.000,00	94,95	0,49	kegiatan selesai
Kerja Bakti RW	4.00	0.00	2 bulan	0	43.200.000	5.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Pra Musrenbang Kampung	3.00 kampung	0.00	2 bulan	0	18.660.000	2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Bimbingan Belajar Anak SD dan SMP	2.00 kali	100.00	1 Bulan	8.500.000	8.500.000	1.60	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dilaksanakan bln juli s/d okt 2021
Fasilitasi Senam Lansia	6.00 kali	66.67	6 Bulan	5.520.000	5.520.000	1.04	50,00	-16,67	0,52	1.840.000,00	33,33	0,35	Dilaksanakan bln juli s/d okt 2021
Sosialisasi Deteksi Dini Kader warga peduli AIDS	30.00 orang	0.00	1 Bulan	4.780.250	4.780.250	0.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dilaksanakan bln nov 2021
Pelatihan Kelurahan Siaga	25.00 orang	100.00	1 Bulan	4.241.875	4.241.875	0.80	100,00	0,00	0,80	4.241.875,00	100,00	0,80	Dilaksanakan tgl 29-30 mei 2021
Sosialisasi Pemberdayaan keluarga dengan penyandang difabel	30.00 orang	100.00	1 Bulan	2.958.250	2.908.250	0.55	100,00	0,00	0,55	2.908.000,00	99,99	0,55	Dilaksanakan tgl 29 mei 2021
Pelatihan budidaya perikanan air tawar	25.00 orang	100.00	1 Bulan	6.287.500	6.287.500	1.19	100,00	0,00	1,19	6.287.500,00	100,00	1,19	Dilaksanakan tgl 09,10 maret 2021
Pelatihan lele cendol 4 kampung	40.00 orang	100.00	1 Bulan	7.307.000	7.307.000	1.38	100,00	0,00	1,38	7.307.000,00	100,00	1,38	Dilaksanakan tgl 19-21 juni 2021
Pelatihan budidaya Toga tanaman sayur dan buah di lahan pekarangan dan tabulampot (kampung sayur)	30.00 orang	100.00	1 Bulan	4.580.250	4.580.250	0.86	100,00	0,00	0,86	4.580.250,00	100,00	0,86	Dilaksanakan tgl 16,17 juni 2021
Workshop Sekolah Alam	50.00 orang	0.00	1 Bulan	3.873.750	3.873.750	0.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dilaksanakan bln okt 2021
Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan kel.Suryodiningratan (Evaluasi rapot kel.dan pembuatan profil TKPK)	1.00 dokumen	100.00	1 Bulan	5.400.000	5.400.000	1.02	100,00	0,00	1,02	5.300.000,00	98,15	1,00	Dilaksanakan bln juni 2021
Pelatihan Batik Jumputan	40.00 orang	100.00	1 Bulan	11.064.000	10.764.000	2.03	100,00	0,00	2,03	10.764.000,00	100,00	2,03	Dilaksanakan tgl 19-23 feb 2021

**LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja
Laporan Bulan
Jml Keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana
Jml Keluaran Sdg Berjalan
Jml Keluaran Sdh Selesai

KEMANTREN MAN
: September 2021
: 226 keluaran
: 49 keluaran
: 81 keluaran
: 96 keluaran

Pelatihan Ecoprint 4 kampung	40.00 orang	100.00	1 Bulan	11.676.000	10.585.000	2.00	100,00	0,00	2,00	10.580.000,00	99,95	2,00	Dilaksanakan tgl 16,19 mart 2021
Pelatihan Pembuatan Shibori 4 kampung	20.00 orang	100.00	1 Bulan	5.877.500	5.877.500	1.11	100,00	0,00	1,11	5.427.500,00	92,34	1,03	Dilaksanakan tgl 16,17 sept 2021
FGD Sinergisitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat	50.00 orang	100.00	1 Bulan	16.423.750	16.423.750	3.10	100,00	0,00	3,10	16.423.750,00	100,00	3,10	Dilaksanakan tgl 09,10,11 april 2021
Pelatihan Linmas	25.00 orang	100.00	1 Bulan	2.416.875	2.416.875	0.46	100,00	0,00	0,46	2.416.875,00	100,00	0,46	Dilaksanakan tgl 13 sept 2021
Forum diskusi terarah tugas dan fungsi forum jaga warga kelurahan	20.00 orang	0.00	1 Bulan	2.503.500	2.503.500	0.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dilaksanakan bln okt 2021
Pelatihan pengurangan resiko bencana relawan kel.tangguh bencana (KATANA)	20.00 orang	100.00	1 Bulan	3.953.500	3.953.500	0.75	100,00	0,00	0,75	3.953.500,00	100,00	0,75	Dilaksanakan tgl 30,31 juli 2021
Pelatihan reaksi cepat pengurangan resiko bencana kampung tangguh bencana (KTB)	20.00 orang	100.00	1 Bulan	3.503.500	3.503.500	0.66	100,00	0,00	0,66	3.503.500,00	100,00	0,66	Dilaksanakan tgl 30,31 agust 2021
Sosialisasi Pembangunan	60.00 orang	100.00	1 Bulan	2.600.000	2.600.000	0.49	100,00	0,00	0,49	2.600.000,00	100,00	0,49	Dilaksanakan tgl 17,23 feb 2021
Pemilihan RT RW	87.00 lembaga	100.00	2 Bulan	38.280.000	38.280.000	7.22	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dilaksanakan TW.4
Penyuluhan pos yandu balita dan lansia 4 kampung	60.00 orang	100.00	1 Bulan	7.420.500	7.420.500	1.40	100,00	0,00	1,40	7.420.000,00	99,99	1,40	Dilaksanakan tgl 27,30 juni 2021
Pembinaan desa wisma kelurahan suryodiningratan	75.00 orang	100.00	1 Bulan	22.975.000	22.975.000	4.33	100,00	0,00	4,33	4.575.000,00	19,91	0,86	Dilaksanakan bln juni s/d okt 2021
Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan	20.00 lembaga	72.73	11 Bulan	293.652.750	286.002.750	53.94	75,00	2,27	40,46	181.388.050,00	63,42	34,21	Dilaksanakan bln jan s/d des 2021
Workshop budaya membaca dan pengenalan perpustakaan, gelaran buku lapangan minggiran (Gebulaming)	4.00 kali	75.00	4 Bulan	4.800.000	4.800.000	0.91	100,00	25,00	0,91	4.800.000,00	100,00	0,91	Dilaksanakan tgl 01-16 sept 2021
Jasa fasilitator pemberdayaan wilayah	1.00 orang	75.00	12 Bulan	25.961.856	24.968.472	4.71	63,00	-12,00	2,97	16.612.120,00	66,53	3,13	Dilaksanakan bln jan s/d des 2021

**LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja
Laporan Bulan
Jml Keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana
Jml Keluaran Sdg Berjalan
Jml Keluaran Sdh Selesai

KEMANTREN MAN
: September 2021
: 226 keluaran
: 49 keluaran
: 81 keluaran
: 96 keluaran

TRIJERON

Kerja Bakti Kampung	4.00 kali	0.00	2 bulan	0	16.000.000	3.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Pra Musrenbang Kampung	4.00 kampung	0.00	2 bulan	0	17.710.000	3.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan TW 4
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	8.00 Lembaga	80.00	10 BULAN	343.664.000	343.664.000	52.36	70,00	-10,00	36,65	228.110.500,00	66,38	34,75	Sesuai tatakala
Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1.00 orang	80.00	10 BULAN	25.961.856	24.968.472	3.80	75,00	-5,00	2,85	18.692.826,00	74,87	2,84	Sesuai tatakala
Konsultasi Pembuatan Profil dan Video Kampung	1.00 Pekerjaan	80.00	10 BULAN	22.500.000	22.500.000	3.43	100,00	20,00	3,43	22.500.000,00	100,00	3,43	sudah terlaksana
Operasional Forum Komunikasi UMKM	12.00 bulan	70.00	12 BULAN	1.620.000	1.620.000	0.25	50,00	-20,00	0,13	810.000,00	50,00	0,13	Sesuai tatakala
Operasional Jam Belajar Masyarakat	20.00 RW	80.00	10 BULAN	58.000.000	58.000.000	8.84	55,00	-25,00	4,86	0,00	0,00	0,00	Sesuai tatakala
Pelatihan batik	20.00 orang	100.00	1 BULAN	10.713.500	10.713.500	1.63	100,00	0,00	1,63	10.713.500,00	100,00	1,63	Sudah terlaksana
Pelatihan Boga	20.00 orang	100.00	1 BULAN	10.348.500	10.348.500	1.58	100,00	0,00	1,58	9.349.500,00	90,35	1,43	Sudah terlaksana
Pelatihan Hantaran	20.00 orang	100.00	1 BULAN	9.713.500	9.713.500	1.48	65,00	-35,00	0,96	0,00	0,00	0,00	Dilaksanakan bulan Oktober
Pelatihan Kampung Sayur	25.00 orang	100.00	0 BULAN	9.734.375	9.734.375	1.48	100,00	0,00	1,48	9.734.375,00	100,00	1,48	Sudah terlaksana
Pelatihan Kreasi Kulit	20.00 orang	100.00	1 BULAN	11.113.500	11.113.500	1.69	100,00	0,00	1,69	11.113.500,00	100,00	1,69	Sudah terlaksana
Pelatihan lele Cendol	20.00 orang	100.00	1 BULAN	13.149.500	13.149.500	2.00	100,00	0,00	2,00	13.149.500,00	100,00	2,00	Sudah terlaksana
Pelatihan Lukis Jalan dan Mural	40.00 orang	100.00	1 BULAN	11.987.000	11.987.000	1.83	100,00	0,00	1,83	11.987.000,00	100,00	1,83	Sudah terlaksana
Pemilihan RT dan RW	95.00 Lembaga	100.00	1 BULAN	40.250.000	40.250.000	6.13	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dilaksanakan di bulan Oktober
Penyuluhan Kewirausahaan	60.00 orang	100.00	1 BULAN	4.720.500	4.720.500	0.72	100,00	0,00	0,72	4.720.500,00	100,00	0,72	Sudah terlaksana
Penyuluhan Managemen Organisasi karang Taruna	40.00 orang	100.00	1 BULAN	3.117.000	3.117.000	0.47	100,00	0,00	0,47	3.117.000,00	100,00	0,47	Sudah terlaksana
Penyuluhan management Bank Sampah	40.00 orang	100.00	1 BULAN	3.097.000	3.097.000	0.47	100,00	0,00	0,47	3.097.000,00	100,00	0,47	Sudah terlaksana

**LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja
Laporan Bulan
Jml Keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana
Jml Keluaran Sdg Berjalan
Jml Keluaran Sdh Selesai

KEMANTREN MAN TRIJERON
: September 2021
: 226 keluaran
: 49 keluaran
: 81 keluaran
: 96 keluaran

Penyuluhan SIM PKK	30.00 orang	30.00	1 BULAN	3.450.500	2.095.250	0.32	50,00	20,00	0,16	0,00	0,00	0,00	Dilaksanakan di bulan Oktober
Penyuluhan UPPKS	30.00 orang	30.00	1 BULAN	4.570.500	2.885.250	0.44	50,00	20,00	0,22	0,00	0,00	0,00	Dilaksanakan di Bulan Oktober
Saraschan Warga Kampung Danunegaran	50.00 orang	100.00	1 BULAN	4.228.750	4.228.750	0.64	100,00	0,00	0,64	4.228.750,00	100,00	0,64	Sudah terlaksana
Saraschan Warga Kampung Mangkuyudan	50.00 orang	100.00	1 BULAN	4.228.750	4.228.750	0.64	100,00	0,00	0,64	4.228.750,00	100,00	0,64	Sudah terlaksana
Sosialisasi Hatinya PKK	30.00 orang	35.00	1 BULAN	3.950.500	2.595.250	0.40	60,00	25,00	0,24	0,00	0,00	0,00	Dilaksanakan di bulan Oktober
Sosialisasi Jaga Warga	40.00 orang	100.00	1 BULAN	3.067.000	3.067.000	0.47	100,00	0,00	0,47	3.067.000,00	100,00	0,47	Sudah terlaksana
Sosialisasi Linmas	40.00 orang	90.00	1 BULAN	2.417.000	2.417.000	0.37	100,00	10,00	0,37	0,00	0,00	0,00	Sudah terlaksana
Sosialisasi Mitra Keluarga	30.00 orang	100.00	1 BULAN	3.950.500	2.865.250	0.44	100,00	0,00	0,44	2.865.250,00	100,00	0,44	Sudah terlaksana
Sosialisasi Panca Tertib	40.00 orang	100.00	1 BULAN	4.150.000	2.760.000	0.42	100,00	0,00	0,42	2.760.000,00	100,00	0,42	Sudah terlaksana
Sosialisasi Pelestarian Budaya Jamanan Tosan Aji	30.00 orang	35.00	1 BULAN	4.700.500	3.035.250	0.46	50,00	15,00	0,23	0,00	0,00	0,00	Dilaksanakan di BULan Oktober
Sosialisasi Pembangunan	60.00 orang	100.00	1 BULAN	2.850.000	2.850.000	0.43	100,00	0,00	0,43	2.850.000,00	100,00	0,43	Sudah terlaksana
Sosialisasi Pencegahan Stunting/Gizi Buruk dan Penyakit Tidak Menular	30.00 orang	100.00	1 BULAN	4.720.500	3.035.250	0.46	100,00	0,00	0,46	1.700.000,00	56,01	0,26	Sudah terlaksana
Sosialisasi Pendataan PMKS	40.00 orang	100.00	1 BULAN	3.617.000	3.617.000	0.55	100,00	0,00	0,55	2.760.000,00	76,31	0,42	Sudah terlaksana
Sosialisasi PHBS, Gizi dan Konseling	30.00 orang	100.00	1 BULAN	3.950.500	2.595.250	0.40	100,00	0,00	0,40	2.595.250,00	100,00	0,40	Sudah terlaksana
Sosialisasi PKL	40.00 orang	100.00	1 BULAN	2.567.000	2.567.000	0.39	100,00	0,00	0,39	2.567.000,00	100,00	0,39	Sudah terlaksana
Sosialisasi RT/RW Siaga	95.00 orang	100.00	1 BULAN	3.117.000	3.117.000	0.47	45,00	-55,00	0,21	0,00	0,00	0,00	Dilaksanakan di bulan Oktober

**LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja Laporan Bulan Jml Keluaran Jml Keluaran Blm Terlaksana Jml Keluaran Sdg Berjalan Jml Keluaran Sdh Selesai	KEMANTREN MAN : September 2021 : 226 keluaran : 49 keluaran : 81 keluaran : 96 keluaran	TRIJERON													
		Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	40.00 orang	100.00	1 BULAN	3.127.000	3.127.000	0.48	100,00	0,00	0,48	2.977.000,00	95,20	0,46	Sudah terlaksana
		Workshop Gerakan Orang Tua Sahabat Remaja	30.00 orang	100.00	1 BULAN	4.720.500	3.035.250	0.46	100,00	0,00	0,46	3.035.250,00	100,00	0,46	Sudah terlaksana
		Workshop Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak	30.00 orang	100.00	1 BULAN	4.720.500	3.035.250	0.46	100,00	0,00	0,46	3.035.250,00	100,00	0,46	Sudah terlaksana
		Pra Musrenbang Kampung	5.00 Kampung	0.00	0 BULAN	0	20.450.000	3.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dilaksanakan di TW 4
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	SIGIT HARTOBUDIYONO, S.E.	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	55.00 tabung	100.00	1 bulan	12.375.000	8.987.000	12.23	100,00	0,00	12,23	8.987.000,00	100,00	12,23	Selesai
		Frekuensi Pengamanan Masyarakat	5.00 jenis	74.32	11 bulan	29.760.000	38.760.000	52.74	74,32	0,00	39,20	15.240.000,00	39,32	20,74	Sesuai tatakala
		Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	4.00 Bulan	89.49	5 Bulan	7.375.000	7.375.000	10.03	89,49	0,00	8,98	1.750.000,00	23,73	2,38	Sesuai tatakala
		Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	4.00 Bulan	88.07	8 bulan	8.175.000	8.175.000	11.12	88,07	0,00	9,79	380.000,00	4,65	0,52	Sesuai tatakala
		Sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Kampung Tangguh Bencana	4.00 kali	80.00	5 Bulan	12.750.000	10.200.000	13.88	80,00	0,00	11,10	5.025.000,00	49,26	6,84	Sesuai tatakala
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	SIGIT HARTOBUDIYONO, S.E.	Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12.00 bulan	75.00	12 Bulan	21.600.000	21.600.000	21.09	75,00	0,00	15,82	13.500.000,00	62,50	13,18	Sesuai tatakala
		Koordinasi Linmas Kecamatan dan Kelurahan	15.00 kali	80.00	4 Bulan	30.750.000	30.750.000	30.02	80,00	0,00	24,02	8.150.000,00	26,50	7,96	terlaksana
		Koordinasi Optimalisasi Ketertiban	113.00 kali	72.73	11 Bulan	14.080.000	50.080.000	48.89	72,73	0,00	35,56	8.320.000,00	16,61	8,12	Terlaksana
						5.699.805.451	5.699.805.451					2.884.858.120,00		2.053,71	